



Jahresbericht 2019

Schlussbericht NRP-Projekt 2016 - 2019

Projekträgerschaft: Regionalplanungsverband Oberes Freiamt

Verfasser des Schlussberichtes: Heinz Nater, Präsident Wirtschaftskommission

Revisionsstelle der Projektrechnung: Revisionsstelle des Regionalplanungsverbandes Oberes Freiamt

Kurze Zusammenfassung der Umsetzung im Jahr 2019

Teilprojekt 1: Arbeitszonen-Management für wertschöpfungsinteressante Dienstleistungsbetriebe und industriell-gewerbliche Betriebe

Arealentwicklung: Beispielhafte Entwicklungsstrategie und Vorgehen zur Arealentwicklung konnte erarbeitet werden – Beispiele: Zukunftsstrategie MuriSüd und Merenschwand – und mit Akteuren besprochen werden, namentlich Wirtschaftskommission und Gemeinderat Muri.

Teilprojekt 2: Profil Oberes Freiamt 2025

Vernetzung: Die Vernetzung der bestehenden Organisationen (Gewerbeverein Muri und Umgebung sowie Gewerbeverein Sins und Umgebung und Industrievereinigung Muri) untereinander und mit Unternehmen zur gezielteren Standortförderung der Region konnte deutlich verbessert werden.

Teilprojekt 3: Integrierte Standortförderung

Standortförderungsstrategie: Standortförderungs-Strukturen vor Ort sind etabliert und gefestigt (Regionalplanungsverband Oberes Freiamt, Wirtschaftskommission, Geschäftsstelle).

Erreichung der Meilensteine 2019

Leistungsziele und Meilensteine 2019*	Meilensteine 2019	Realisierungsdatum*	Stand / Bemerkung
TP1: b) Teilgebietsstrategien mit Aktionsplan und Massnahmen	Umsetzungen/Arealentwicklungen	10/19	Beispielhafte Entwicklungsstrategie und Vorgehen zur Arealentwicklung erarbeitet (z.B. Zukunft Muri Süd, Merenschwand)
TP1: c) Verantwortlichkeiten im Netzwerk	Diskussionen mit Akteuren sind geführt Umsetzung an konkreten Fragestellungen funktioniert	10/19	Vernetzungsarbeit trägt Früchte: Neue Vernetzungsplattformen geschaffen (Netzwerk-Morgenkaffee, Netzwerk-Tischmesse)
TP2: Profil Oberes Freiamt 2025	Workshops mit Akteuren	10/19	Vernetzung bestehender Organisationen untereinander und mit Unternehmen zur gezielteren Standortförderung deutlich verbessert Standortförderungs-Strukturen vor Ort etabliert und gefestigt
TP3: Integrierte Standortförderung	Workshops mit Akteuren	10/19	Profil «Wirtschaftsregion Freiamt» in Arbeit

*gemäss Projektvertrag, bitte sämtliche Meilensteine des Jahrs 2019 aus dem Vertrag hierher übertragen

Projektgesamtbeurteilung

NRP-Projekt 2016 – 2019 /Phase 2: Projektziele

Welche neuen Leistungen sollen mit dem Projekt erbracht werden?

- *Plattform für gemeinsamen Austausch*
- *Initiierung von Informationsanlässen resp. eines Gefässes für Standortförderung*
- *Initiierung einer gemeinsam getragenen Standortförderungs-Strategie mit konkreten Projekten (wertschöpfungsorientierte Infrastrukturentwicklung)*

Welche Wirkung auf die Zielgruppe(n) wird erwartet?

- *Stärkung der Dialogkultur und Vertrauensbasis*
- *Förderung des Bewusstseins für Standortförderung*
- *Aktivierung der (personellen und finanziellen) Potenziale bei einer regionalen Koordination gemeinsamer Anliegen*
-

Fazit: Die Projektziele des NRP-Projekts 2016 – 2019 / Phase 2 konnten mehrheitlich erfüllt werden. Die erwarteten Wirkungsziele auf die Zielgruppe(n) sind erfüllt worden.

Wirtschaftsregion Oberes Freiamt

Heinz Nater, Präsident